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Visto: 1397

Cada semana autoridades del Partido y del Gobierno en Cienfuegos chequean el avance y
cumplimiento de acuerdos del programa de sostenibilidad en el abasto y saneamiento con al
presencia de los organismos implicados.

Recomendamos leer - Sostenibilidad del abasto de agua y saneamiento en
Cienfuegos: ¿qué se ha hecho en la semana anterior?

A continuación mostramos la planificación para la semana del 15 al 22 de
octubre?

Redes de la ciudad

58 desde 71 hasta circunvalación (2 salideros en proceso)

Vertimiento en Registro de Válvulas (3 conexiones a normalizar)
1 Registro de ETECSA vertiendo

Ave  62 / 35 y 37  (en proceso) *Compresor

60 desde 71 hasta 85 (1 proceso)
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Ave 52 / 49 y 51 (2 en proceso)

Calle 75 y 44

Al descubrir hay que sustituir 60 metros de fibro por 110 mm PEAD

Calle 39 / 40 y 42                                     

Ave 48 desde 49 hasta 61

Calle 39 / 62 y 64

Ave 52 desde 71 hasta 75

Entrada en San Lázaro

Conductoras

Tubería de retro lavado de PP Paso Bonito

Conductora de Lagunilla

Conductora Damují

Mantenimiento a Drenajes 

Brigada Centro Histórico:

La brigada de centro histórico estará en apoyo a la brigada que ejecuta el
colector de avenida 48 de 19 hasta 15
23 desde 46 hasta 60

Calzada (Pendiente) *Compresor y retro

Ave 70 / 37 y 39 (Pendiente)

Ave 64 / 73 y 75 (Pendiente)

Ave 60 / 71 y 73 (Pendiente)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

